



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
PODER LEGISLATIVO
PALACIO LEGISLATIVO ANTONIO ELIAS FILHO
CNPJ Nº 34.688.721/0001-58

MAPA DE RISCOS

OBJETO	Contratação de assessoria e consultoria jurídica especializada, com ênfase em Direito Público (Constitucional, Processo Legislativo e Administrativo) à Câmara Municipal de Bonito/Pará.
---------------	--

FASE DE ANÁLISE	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
------------------------	------------------------------------

RISCO 01						
MOROSIDADE NA FASE DE PLANEJAMENTO						
PROBABILIDADE:	Baixa	X	Média		Alta	
IMPACTO:	Baixo		Médio	X	Alto	

CAUSA	Informar se há possibilidade de análise do objeto, bem como se há ou não possibilidade da contratação.					
DANO	Atrasos e inexecução de contratação.					
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer cronograma para o cumprimento do encaminhamento dos documentos de formalização de demanda, com as devidas justificativas e levantamento de sobre os assuntos abordados para a contratação, demonstrando inclusive a solução como um	RESPONSÁVEL			Câmara Municipal	



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
PODER LEGISLATIVO
PALACIO LEGISLATIVO ANTONIO ELIAS FILHO
CNPJ Nº 34.688.721/0001-58

	todo.		
--	-------	--	--

RISCO 02						
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO						
PROBABILIDADE:	Baixa	X	Média		Alta	
IMPACTO:	Baixo		Médio	X	Alto	

CAUSA	Ausência de previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento dos serviços executados ou da entrega dos produtos no exercício financeiro em curso.				
DANO	Interrupção da execução contratual e retardo na prestação dos serviços.				
AÇÃO PREVENTIVA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enviar Estudo Preliminar de Contratação para indicar a disponibilidade orçamentária 2. Iniciar o Termo de Referência para contratação mediante a previsão de existência de recursos orçamentários para a execução dos serviços 3. Iniciar processo licitatório com previsão orçamentária 	RESPONSÁVEL	Câmara Municipal		



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
PODER LEGISLATIVO
PALACIO LEGISLATIVO ANTONIO ELIAS FILHO
CNPJ Nº 34.688.721/0001-58

FASE DE ANÁLISE	FASE EXTERNA / SELEÇÃO
------------------------	-------------------------------

RISCO 01						
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO						
PROBABILIDADE:	Baixa	X	Média		Alta	
IMPACTO:	Baixo		Médio	X	Alto	

CAUSA	Ausência de documentos necessários que garanta legalidade da habilitação, bem como para elaborar contratos.					
DANO	Impossibilidade de habilitar e contratar, interrupções de cronograma de contratação, perda de prazos de processos.					
AÇÃO PREVENTIVA	1. Pedir a previa documentação para análise antes da contratação.	RESPONSÁVEL			Câmara Municipal	

RISCO 02						
A CONTRATADA NÃO POSSUI LIQUIDEZ FINANCEIRA PARA CONTINUAR O CONTRATO						
PROBABILIDADE:	Baixa	X	Média		Alta	
IMPACTO:	Baixo		Médio	X	Alto	

	Desequilíbrio financeiro relacionado a gestão interna da Contratada
--	---



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
PODER LEGISLATIVO
PALACIO LEGISLATIVO ANTONIO ELIAS FILHO
CNPJ Nº 34.688.721/0001-58

CAUSA	Desequilíbrio financeiro relacionado a atrasos de pagamentos pela Administração Pública		
DANO	Paralisação e rescisão do contrato de prestação de serviços		
AÇÃO PREVENTIVA	1. A licitação necessita ser iniciada com a previsão de existência de recursos orçamentários para a execução do contrato 2. Iniciar processo licitatório com previsão no plano plurianual	RESPONSÁVEL	Câmara Municipal

FASE DE ANÁLISE	Execução Contratual
------------------------	----------------------------

RISCO 01						
Fiscalização ineficiente do contrato						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X

CAUSA	Equipe indicada é inadequada à fiscalização do contrato, e falta de capacitação da equipe para fiscalização do contrato Falta de conhecimento do objeto, serviços e produtos a serem adquiridos
DANO	Fiscalização ineficiente e resultado final de baixa qualidade Produtos incompatíveis com a necessidade real e compatível para sanar o problema



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
PODER LEGISLATIVO
PALACIO LEGISLATIVO ANTONIO ELIAS FILHO
CNPJ Nº 34.688.721/0001-58

AÇÃO PREVENTIVA	<p>#1 - Definir procedimento interno com vistas a padronizar critérios de seleção de equipe de fiscalização</p> <p>#2 - Implementar programa de treinamento em Fiscalização de Contratos Administrativos para os servidores que serão indicados como Fiscais de Contratos</p> <p>#3 - Reuniões com mesa aberta para discussão sobre as melhores diretrizes a seguir com a contratação e exposição de motivos, falhas, soluções e diversos para corrigir a fiscalização</p>	RESPONSÁVEL	Fiscal de Contratos
----------------------------	--	--------------------	---------------------------

Este estudo identificou as hipóteses de riscos na contratação, avaliou e mitigou possíveis obstáculos e problemas que podem surgir durante a fase preliminar, a fase externa de divulgação e seleção do fornecedor, além de mensurar eventuais dificuldades durante a execução contratual.

O Mapa de Riscos deverá ser revisado periodicamente e acompanhado pelo gestor e pelo fiscal de contratos, sendo adaptado para atender a contingências não previstas ou omissas.

No entanto, essas adaptações não poderão alterar as restrições e previsões contratuais previamente estabelecidas.

Escala de Probabilidade		Escala de Impacto	
Baixa	Pequena possibilidade e de ocorrer.	Alta	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo.



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
PODER LEGISLATIVO
PALACIO LEGISLATIVO ANTONIO ELIAS FILHO
CNPJ Nº 34.688.721/0001-58

Média	Provável que ocorra em várias circunstâncias.	Média	Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo.
Alta	Deve ocorrer em algum momento.	Baixa	Poderá comprometer o alcance de parte não relevante do objetivo do processo.

Bonito/PA, 05 de janeiro de 2026

MARIA VITORIA MENEZES DOS SANTOS
Assessora Administrativa